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MANIFESTACION DE OBRA COMPLETA  

 

D. Jesús Marco Llombart, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con el número 2036, como 

Arquitecto redactor del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULARIO DE FP EN 

EL IES-CPIFP BAJO ARAGÓN DE ALCAÑIZ.  

 

 

CERTIFICA: 

Que el presente proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA, en los términos establecidos en el artículo 13.3 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

 

En Zaragoza, diciembre 2021 

 

 

 

Fdo. Jesús Marco Llombart 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

D. Jesús Marco Llombart, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con el número 2036, como 

Arquitecto redactor del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULARIO DE FP EN 

EL IES-CPIFP BAJO ARAGÓN DE ALCAÑIZ. 

 

INFORMA: 

Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, comprobando la realidad geométrica de la 

misma, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el proyecto 

aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus trámites.  

Que, por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto, y no existen impedimentos o servidumbres aparentes no 

consideradas en el mismo que puedan afectar a las obras. 

Lo que se INFORMA a los efectos previstos en el Art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

En Zaragoza, diciembre 2021 

 

 

 

Fdo. Jesús Marco Llombart 
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE 

 

 

D. Jesús Marco Llombart, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con el número 2036, como 

Arquitecto redactor del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULARIO DE FP EN 

EL IES-CPIFP BAJO ARAGÓN DE ALCAÑIZ. 

 

CERTIFICA: 

Que en la redacción del presente proyecto Básico y de Ejecución se han tenido en cuenta todas las disposiciones generales de 

carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resultan de aplicación para este tipo de edificación. 

 

En Zaragoza, diciembre 2021 

 

 

 

Fdo. Jesús Marco Llombart 
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PROPUESTA DE CLASIFICACION  DEL CONTRATISTA 

 

Según lo establecido en el Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al ser el importe de la 

obra superior a 500.000 euros se exige la clasificación como contratista de obras de los poderes adjudicadores.  

 

Según el artículo 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas la clasificación exigida 

al contratista de la obra del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULARIO DE FP 

EN EL IES-CPIFP BAJO ARAGÓN DE ALCAÑIZ. 

  GRUPO C): EDIFICACIONES 

  SUBGRUPOS: C2 

  CATEGORÍA: 4 

 

En Zaragoza, diciembre 2021 

 

 

 

Fdo. Jesús Marco Llombart 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

De acuerdo con lo especificado en el art. Art. 233, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULARIO DE FP EN EL IES-CPIFP BAJO 

ARAGÓN DE ALCAÑIZ,  establece en el programa de desarrollo de los trabajos con una previsión de un plazo de 11 

MESES 

 

Y un Presupuesto Base de Licitación, con expresión de precios unitarios y descompuestos de cuyo resultado se obtiene un 

Presupuesto de Ejecución Material, que incrementado con el 13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial 

asciende a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.260,752,85 €) IVA excluido, DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.735.510,95 €) incluido el 21% de IVA. 

En Zaragoza, diciembre 2021 

 

 

Fdo. Jesús Marco Llombart 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULOS PEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Implantación y trabajos previos 16.528,97

Moviviento de tierras 61.618,10
Cimentación 126.938,59
Estructura 208.254,62
Albañilería 268.199,58
Cubiertas 108.714,23
Revestimientos y falsos techos 236.171,75
Pavimentos 92.741,04
Alicatados y pinturas 25.199,51
Carpintería metálica y lamas 110.619,85
Carpintería de madera 40.393,73
Vidrios 26.278,41
Cerrajería 43.155,50
Instalación eléctrica 139.488,73
Instalación red baja tensión 1.641,91
Instalación fotovoltaica 21.635,20
Instalación de fontanería 17.656,76
Instalación de afines 57.194,99
Instlación de PCI 18.195,57
Instalación de calefacción 129.336,36
Instalación de gas 6.419,30
Instalación de saneamiento 18.962,45
Ascensor 18.006,15
Varios 3.187,77
Urbanización 56.058,51

Gestión de residuos 19.701,28

Seguridad y Salud 27.493,45

TOTAL PEM 1.899.792,31

CERTIFICACIÓN MENSUAL PEM
GASTOS GENERALES y BENEFICIO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN MENSUAL PC
IVA
TOTAL CERTIFICACIÓN MENSUAL
TOTAL A ORIGEN

PLAN DE TRABAJO. IES ALCAÑIZ
mes 9

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 7

mes 6 mes 7

Mes 6

mes 8

257.053,93                       129.296,28                       182.307,75                        311.035,25                     

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

Mes 1

24.566,29                         34.638,47                          
94.044,49                    158.337,46                   

79.028,98                    133.056,69                   107.627,31                  106.627,31                    100.229,67                    

153.862,57                       
32.311,14                         

144.320,71                    153.532,67                    

216.946,22                        
15.015,51                    25.280,77                     20.449,19                    20.259,19                      19.043,64                      

19.749,34                    33.250,87                     26.896,07                    26.646,17                      25.047,40                      
128.076,50                  126.886,50                    119.273,31                    

Fdo. Jesús Marco Llombart

113.793,83                  305.382,16                   460.354,73                  613.887,40                    758.208,11                    1.577.018,71                    2.024.878,37                  
262.504,93                        

944.381,82                       1.206.886,75                     
447.859,66                     370.131,96                       

Mes 8 Mes 9

64.237,78                         77.727,71                       45.558,71                          

2.481.695,22                       2.735.510,95                       
253.815,77                          

En Zaragoza, diciembre 2021

186.173,71                       113.793,83                  191.588,33                   154.972,57                  
79.282,26                            44.050,67                            

456.816,85                          

377.534,59                          209.765,10                          
48.840,25                         59.096,70                       33.491,91                            

176.273,19                          
60.278,63                            

305.894,18                       370.131,95                     

mes 10 mes 11

Mes 10 Mes 11
317.255,96                          
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