
Pag.1 
 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO CUERPO EL DE PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS, 
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y CUERPO DE 
PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN AÑO 2024. 

 

 
 

 

ESPECIALIDAD: (0590-104-CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN) 

EJERCICIO PRÁCTICO. PARTE B.2 

PROPUESTAS A Y B 

 

INSTRUCCIONES 
 

 Debe elegir entre las propuestas A y B y realizar únicamente los ejercicios de la propuesta elegida. Indicar la 
opción elegida en la primera hoja del examen que se entrega. 

 Cada ejercicio debe comenzar a realizarlo en un folio nuevo. 

 Cada ejercicio se valorará sobre los puntos indicados, siendo la nota final la suma de todos los ejercicios de la 
opción desarrollada 

 Al finalizar el examen debe entregar todos los folios utilizados en el mismo, ordenados y numerados. 

 Para el correcto funcionamiento del papel autocopiativo, es necesario utilizar bolígrafo tipo BIC no borrable, 
preferentemente azul o negro, no pudiendo utilizarse bolígrafos tipo gel. Además, no podrá utilizarse TYPEX (si 
hay que rectificar se realizará el tachado de lo que no deba aparecer en el examen). 

 Para garantizar el anonimato en las partes escritas se invalidarán aquellos ejercicios que contengan nombres, 
marcas o cualquier señal que pueda identificar al personal aspirante, así como aquellos que resulten ilegibles. 
Es importante tener en cuenta las instrucciones a seguir para garantizar el anonimato de las partes escritas 
(base 7.3 de la convocatoria). 

 Por cada falta de ortografía se restarán 0, 25 puntos (solo se penalizará una vez la falta de ortografía en la 
misma palabra), hasta un máximo de dos puntos en la prueba. 

 Aquellas pruebas o partes de una prueba que resulten ilegibles para los/as miembros del tribunal no serán 
calificadas. 

 
 
Como no todos los apartados de un ejercicio pueden ponderar lo mismo, al lado de cada uno de ellos 
aparece la ponderación que se empleará para calcular la valoración de esta parte 
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PROPUESTA A 
Ejercicio A.1 (3 puntos). 

 

 
PARTIENDO DE LAS “ORDENANZAS DE UNA POBLACIÓN” tenemos las siguientes limitaciones para 
realizar un proyecto de edificación en “Zona R-2”: 
 

 Limitaciones de volumen. Parcela mínima: 

La parcela mínima deberá tener 150 m2 de superficie y un mínimo de 6 m de fachada. Cuando se trate 
de sustitución de edificios o solares existentes entre medianeras, podrán edificarse aunque tengan 
dimensiones inferiores a las mínimas establecidas. 
 

 Limitaciones de posición: 

Las edificaciones tendrán sus líneas de fachada o cerramiento de parcela coincidentes con las 
alineaciones de vial. En el caso de que la edificación no ocupe todo el frente de fachada, se 
complementará con un cerramiento que tenga las mismas plantas arquitectónicas que la edificación y 
con una altura mínima de igual a la planta baja. 
La separación al lindero posterior será de 3,00 m. como mínimo en planta y alzados. 
 

 Superficie máxima edificable: 

La ocupación máxima del suelo será del 100 % en planta bajas y sótano, y del 75 % en plantas alzadas, 
con fondo máximo de 15 m. aunque no se alcance la ocupación y edificabilidad fijada. 
La superficie libre en plantas alzadas se acumulará en los linderos posteriores, a fin de formar el patio de 
manzana. 
Cuando se trate de parcelas existentes, que por su singularidad no sea posible la edificación con la 
aplicación de la normativa, siempre será edificable un fondo mínimo de 8 m, independientemente de la 
edificabilidad y retranqueos exigidas en la normativa general. 
 

 Altura máxima: 

La altura máxima edificable será de 11,00 m y se permiten hasta dos plantas (B + 2) más 
aprovechamiento bajo cubierta. La distancia desde el alero hasta la cumbrera no sobrepasará en ningún 
caso los 3 m. Por encima de la altura máxima solamente se autorizará la construcción de cubiertas y 
chimeneas, pudiendo localizar bajo los faldones de cubierta (falsas), depósitos de agua, salas de 
instalaciones, cuarto de máquinas de ascensor y estudios vinculados a la última planta de vivienda. 
Queda expresamente prohibido el uso de vivienda independiente. Altura libre máxima en planta baja 
3,50m 
 

 Edificabilidad: 

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 2,00 m2/m2. 

 
A partir de las ordenanzas citadas anteriormente, responder a los siguientes supuestos (Todos 
ponderan un 20%): 
 

a) Tengo un solar de 150 m2, de 10 m de fachada y 15 m de profundidad. ¿Cuál es la máxima 
profundidad que podrá tener mi edificio en plantas alzadas? Justifica la respuesta 

b) Aplicando la condición de “Altura máxima”. ¿Podré construir una vivienda unifamiliar de dos 
plantas y de 7,5 m de altura? Justifica la respuesta 

c) Tengo un solar, sin ninguna edificación en las proximidades, de 400 m2 y de 10 m de fachada, 
¿Podré segregarlo en dos solares, de 200 m2 y de 5 m de fachada?, Justifica la respuesta 

d) Tengo un solar de 250 m2, de 12 m de fachada y 20,83 m de profundidad, que no da a linderos. 
¿Puedo obtener una edificación de 750m2 repartidos entre plantas? ¿Por qué? ¿Cuántos m2 podré 
edificar en planta baja? ¿Cuántos m2 podré edificar en plantas alzadas? Justifica las respuestas 

e) Tengo un solar de 250 m2, 12 m de fachada y 20,83 m de profundidad, ¿Podré edificar sólo 6 m 
de fachada, y dejar los otros 6 m como vallado con malla metálica y setos?, Justifica la respuesta 
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Ejercicio A.2 (4 puntos). 
 

 
Las figuras siguientes representan una estructura con las condiciones de contorno, cargas externas y 
peso propio que se indican, para cada caso: 
 
 
         Figura 1.  Apartados a) y b)   Figura 2. Apartados c) y d) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

       Peso propio: 0,3kN/m 
 
Calcular y dibujar (Para los esfuerzos de la Figura 1): 
 

a) Reacciones en el empotramiento         (12,5%) 

b) Diagramas de: momentos flectores, esfuerzos cortantes y esfuerzos axiles. Indicando en cada 

caso las fórmulas de las leyes de esfuerzos        (37,5%) 

Supongamos, para los siguientes apartados, que la sección de empotramiento está sometida únicamente 
a un momento flector, ya mayorado, de 90 kN·m (Figura 2) 

 
c) Si la estructura está realizada con S-275 y aplicamos un coeficiente de minoración de resistencia 

de 1,15.               (25%) 

Seleccionar de la tabla adjunta el perfil IPE de menor sección (mm2) que sea adecuado para esa 

situación y justificarlo. Dibujar en planta la forma adecuada de disponerlo en relación al momento 

que actúa. Dibujar la distribución de tensiones a la que está sometida dicha sección, y calcular el 

valor máximo. ¿A qué tensión, en MPa, estaría sometido si giro 90º esa sección en planta?  

 
d) Si la estructura fuera de hormigón armado H-25, con una sección de 25x30 y un canto útil de 26 

cm y suponiendo un armado mínimo 2 redondos del 12, en cada cara:       (25%) 

1. Dibujar en planta la forma adecuada de disponer la sección en relación al momento que 

actúa. 

2. Calcula el momento resistente para los ejes X-X e Y-Y 

3. Para unos coeficientes de minoración del hormigón de 1,5 y del acero de las armaduras 

de 1,15 respectivamente. ¿Es correcto ese canto útil de la viga (26cm) si no queremos 

disponer de armadura de compresión? Justifícalo numéricamente.   

Fórmula simplificada del momento límite: Mlim=0,375·fcd·b·d2                       

5 kN/m 10 kN 

2 m 

6
 m

 

90 kNm 
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Ejercicio A.3 (3 puntos).  
 

 
Se va a realizar una presa de hormigón. La ejecución se ha dividido en las actividades indicadas en la 
tabla, en la que también se indican sus duraciones estimadas y sus relaciones de dependencia:   
        

Cód. Actividad Duración 
(meses) 

Precedencias 

A Obras Previas 1 Inicial 

B Túnel de desvío 4 A 

C Planta de Hormigón y cantera 3 Inicial 

D Ataguía de hormigón para desvío del río, y que la 
zona de la presa quede seca 

3 B y C 

E Excavación cimiento presa 4 D 

F Excavación estribos 10 A 

G Impermeabilizaciones cimientos y estribos 2 E y F 

H Torres de toma –de hormigón- 3 D 

I Cuerpo de la presa de hormigón 16 G y H 

J Estabilización laderas inestables 5 E y F 

K Obras  complementarias,  cierre  del  desvío  y 
llenado del vaso 

3 I y J 

 
Se pide: 
 

a) Realizar la programación de la obra por medio de un diagrama de flechas (PERT-CPM)   (40%) 

b) Calcular el plazo de finalización de la obra        (10%) 

c) Obtener el camino crítico y señalar las actividades críticas       (10%) 

d) Calcular la holgura de la actividad F          (10%) 

e) Si para reducir el plazo se consiguiera, aumentando los recursos, disminuir las diferentes 

actividades que incluyen el hormigón en 2 meses menos cada una (actividades C, D, H, I), ¿en 

cuánto se reduciría el plazo? Calcular el nuevo camino crítico      (30%) 
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PROPUESTA B 

 

Ejercicio B.1 (3p puntos). 
 

a) Dibujar a escala 1:100, en el papel autocopiable facilitado, la planta de cubierta de la figura 

adjunta. (Cotas en m). La hoja deberá tener también un margen de 10 mm en todos sus lados y 

un cajetín de 180x54 mm en la parte inferior derecha, para una disposición vertical de la hoja, en 

la que se incluirá la frase “Resolución cubierta e: 1:100”. Las letras a..f indican el nombre de los 

faldones y el % su pendiente               (10%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Calcular, para cada faldón, a que distancia horizontal del extremo se encuentran los planos a 

0,5m y 1m            (25%) 

 
c) Realizar la solución gráfica de la cubierta e identificar la posición de Cumbreras (C), Limatesas 

(T), y Limahoyas (H).          (50%) 

 
d) Calcular, matemáticamente, la altura sobre el forjado de la cumbrera c-e.   (15%) 
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Ejercicio B.2 (3,5 puntos). 
 

 

A continuación se muestra el plano de una cimentación a realizar mediante zapatas aisladas de los tipos 

1 y 2, así como un detalle de la zapata tipo. Las zapatas se ejecutarán con hormigón armado y tienen las 

dimensiones señaladas en la tabla siguiente:  

 

Dimensiones de zapatas (m): 

Zapata tipo Eje X Eje Y H 

1 1,20 1,00 0,70 

2 1,80 1,20 0,70 

 

Plano de cimentación (S/E): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle zapata tipo (S/E): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Realizar la medición de la siguiente unidad de obra:  
 
            m3 Excavación para zapatas o pozos de cimentación por medios mecánicos.   (22%)  
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Una empresa nos pide determinar el precio descompuesto de una unidad de obra consistente en:   

 

m3 HORMIGÓN HA 30/P/20/IIa EN ZAPATAS Y RIOSTRAS  

Hormigón armado HA 30/P/20/IIa elaborado en central vertido en cimentaciones de 
zanjas, zapatas y riostras, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20mm, 
transportado y puesto en obra según EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.   

 
Nos informan que para hacer esta unidad de obra se necesitan los siguientes recursos y materiales con 
el coste directo indicado para cada uno de ellos:   
 

 Oficial 1ª construcción, coste: 17,60 €/h.  

 Peón especializado construcción, coste: 17,11 €/h.  

 Hormigón armado HA 30 Plástica tamaño máximo 20 IIa, elaborado en central, vertido por medios 

manuales, incluso cuantía de armadura (40 kg/m3), coste: 91,78€/m3 

Hay que considerar además unos Costes Indirectos para todos ellos del 1%. 

Nos informan también que las personas que van a llevar a cabo la obra ya han trabajado previamente en 
2 cimentaciones para las que obtuvieron los siguientes datos: 
 

 En la primera cimentación se utilizaron 61,54 m3 de la unidad de obra descrita y se tardó 5 días 

en ejecutar esta unidad. En ella el recurso oficial 1ª construcción trabajó 40 horas, el recurso peón 

especializado trabajó 60 horas y se emplearon 66 m3 del recurso Hormigón HA 30 Plástica. 

 En la segunda cimentación se utilizaron 142,22 m3 de la unidad de obra Hormigón descrita y se 

tardó 20 días en ejecutar esta unidad. En ella el recurso  oficial  1ª  construcción  trabajó  107  

horas,  el  recurso  peón especializado trabajó 160 horas y se emplearon 176 m3 del recurso 

Hormigón HA 30 Plástica. 

 
b) Calcular el Rendimiento medio del oficial de primera, del peón especializado y del material.(22%) 

c) Obtener el Precio descompuesto para la unidad de obra.        (22%) 

 

Unidad Descripción Rendimiento Precio (€) Precio 
unitario (€) 

M3 Hormigón HA 30/P/20/IIa preparado HA 30 en cimentaciones de zanjas, 
zapatas y riostras, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 
20mm, transportado y puesto en obra según EHE y CTE. Medido el volumen 
teórico ejecutado.  

     

     

     

     

   Total  

 
 
Suponiendo para los siguientes apartados que el rendimiento medio del oficial de primera, del peón 
especializado y del material es 0,8, 1,2 y 1,05 respectivamente: 
 

d) Estimar las horas de trabajo necesarias para realizar 137,14 m3 de esta unidad de obra.  (12%) 
e) Si se precisa realizar la obra en 1 semana (40 horas de trabajo), calcular los recursos que se 
deben asignar.            (22%) 
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Ejercicio B.3 (3,5 puntos).  
 

 
Se ha realizado un trabajo de nivelación partiendo del punto 1, de cota conocida (535,600 m), 
desplazándonos hasta el punto 11, también de cota conocida (536,000 m).  
 
Se han utilizado 3 bases de estacionamiento, de cota conocida también: B1: 535,750m; B2: 535,770m; 
B3: 535,745m 
 
Se han obtenido las siguientes lecturas de las miras (m): 
 

Punto 
Estacionamiento  

en B1 
Estacionamiento  

en B2 
Estacionamiento  

en B3 
Cota Compen

sación 
Cota 

Compensada 

1 1,130 
  

   

2 1,220 
  

   

3 1,290 
  

   

4 1,320 0,980 
 

   

5 
 

0,920 
 

   

6 
 

0,850 
 

   

7 
 

0,770 0,330    

8 
  

0,250    

9 
  

0,150    

10 
  

0,050    

11 
  

-0,020    

Nota: 1,130m (1 metro y 130 mm) indica la lectura de la mira puesta en el punto 1 y el aparato 
topográfico estacionado en la base B1 

 
Calcular: 
 

a) Cota de los puntos 1 a 11              (30%) 

b) Error de cierre                (6%) 

Realizar 

c) Una compensación por partes iguales, y recalcular la cota de cada uno de los puntos      (34%) 

d) El perfil del itinerario obtenido en el apartado a. Para ello suponemos que la distancia horizontal 

entre cada uno de los puntos (1 a 11) es de 15 m y que aplicamos una escala de 1/1000, y que el 

eje vertical parte de la cota 535,000 m, y aplicamos en esta ocasión una escala de 1/10.     (30%) 
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CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 
 

TRIBUNAL Nº 1 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA B.2 
 

Cada ejercicio tendrá en cuenta, de forma general, los siguientes aspectos generales (que en 
total contabilizan 0,5p). (Nota: Si se contesta algo que no tiene que ver con lo preguntado la 
calificación de esta parte será de 0 puntos) 
 

DIMENSIONES INDICADORES Puntuación 
(hasta) 

Rigor en el 
desarrollo del 
ejercicio de 
carácter 
práctico 

Justifica y fundamenta el desarrollo y la resolución del ejercicio práctico con 
elementos del marco teórico de la especialidad. 
Presenta un resultado y unas conclusiones coherentes con el desarrollo. 

0,1 

Conocimiento 
científico de la 
especialidad 

Utiliza la terminología y conceptos adecuados. 
La resolución del caso práctico planteado se fundamenta correctamente en las 
teorías propias de la especialidad. 

0,1 

Dominio de 
habilidades 
técnicas de la 
especialidad 

Aplica las técnicas procedimentales propias de la especialidad para resolver la 
prueba.  
Estructura los pasos para la resolución  de la prueba de forma lógica y coherente. 

0,15 

Redacción en 
pruebas 
prácticas 
escritas 

La expresión escrita es legible.  

La presentación es adecuada. 
0,15 

 

OPCIÓN A 
Ejercicio A.1 (3 puntos). 

 
Aspectos generales 0,5p 
Apartado a) 0,5p 
Apartado b) 0,5p 
Apartado c) 0,5p 
Apartado d) 0,5p 
Apartado e) 0,5p 
 

Ejercicio A.2 (4 puntos). 
 
Aspectos generales 0,5p 
Apartado a) 0,4375p 
Apartado b) 1,3125p 
Apartado c) 0,875p 
Apartado d) 0,875p 
 

Ejercicio A.3 (3 puntos). 
 
Aspectos generales 0,5p 
Apartado a) 1p 
Apartado b) 0,25p 
Apartado c) 0,25p 
Apartado d) 0,25p 
Apartado e) 0,75p 
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OPCIÓN B 
Ejercicio B.1 (3 puntos). 

 
Aspectos generales 0,5p 
Apartado a) 0,25p 
Apartado b) 0,625p 
Apartado c) 1,25p 
Apartado d) 0,375p 
 

Ejercicio B.2 (3,5 puntos). 
 
Aspectos generales 0,5p 
Apartado a) 0,66p 
Apartado b) 0,66p 
Apartado c) 0,66p 
Apartado d) 0,36p 
Apartado e) 0,66p 
 

Ejercicio B.3 (3,5 puntos). 
 
Aspectos generales 0,5p 
Apartado a) 0,9p 
Apartado b) 0,18p 
Apartado c) 1,02p 
Apartado d) 0,9p 
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CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 
 

TRIBUNAL Nº 1 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA A 
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARTE A. CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

EDIFICACIÓN 

TEMA nº. 13 FOTOGRAMETRÍA 

DIMENSIONES  INDICADORES  Puntos 

indicador 

Puntuación 

máxima 

I. INTRODUCCIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL 

TEMA 

1.1. Índice y estructura coherente -índice, 

planteamiento, desarrollo, conclusiones- 

que facilita su comprensión 
0,3 

0,6  

1.2. Justificación teórica y legal. Se ajusta a la 

normativa vigente de aplicación 
0,3 

II. DESARROLLO Y 

CONOCIMIENTO DEL 

TEMA  

2.1. Rigor, precisión y claridad en el 

planteamiento, utilizando terminología 

técnica adecuada. 

0,8 

7,6 

2.2. Expone los contenidos más importantes con 

dominio teórico, científico y actualizado del 

tema 

0,8 

2.3. Contenidos: PROCEDIMIENTOS PARA LA 

OBTENCIÓN DE DATOS 1,5 

2.4. Contenidos: INTERPRETACIÓN DE 

FOTOGRAMAS. 
1,5 

2.5. Contenidos: SIMBOLOGÍA. 1,5 

2.6. Contenidos: APLICACIONES DE LA 

FOTOGRAMETRÍA. 1,5 

III. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL  

PERFIL PROFESIONAL 

CON EL TEMA A 

DESARROLLAR  

3.1. Relaciona y concreta el tema con ejemplos 

aclaratorios y aplicaciones prácticas, tanto 

en el ámbito profesional como en el ámbito 

de la docencia de la familia profesional de 

Construcciones Civiles y Edificación. 

0,6 0,6 

IV. CONCLUSIÓN  

1.1. Síntesis o conclusión del tema, de forma 

coherente con su desarrollo. 
0,3 

0,6 

4.2. Bibliografía.  0,3 

V. ASPECTOS 

GENERALES  

5.1. Presentación, estilo, relación de apartados y 

redacción del tema (clara, ordenada y 

limpia). 

0,3 

0,6 
5.2. Originalidad y creatividad en el 

planteamiento acorde a la temática. 0,3 

PENALIZACIÓN  Se penalizarán las faltas de ortografía. 0,25 ptos/falta (máximo 2 

ptos.) 

 

NOTA FINAL TEMA ESCRITO 10 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN PARTE A. CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 

TEMA nº. 19 MATERIALES AGLOMERANTES 

DIMENSIONES  INDICADORES  
Puntos 

indicador 
PUNT. Máxima 

I. INTRODUCCIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL 

TEMA 

1.1. Índice, estructura coherente -índice, 

planteamiento, desarrollo, conclusiones- e 

introducción que facilita su comprensión. 

0,3 

0,6 

1.2. Justificación teórica y legal. Se ajusta a la 

normativa vigente de aplicación 
0,3 

II. DESARROLLO Y 

CONOCIMIENTO DEL 

TEMA  

2.1. Rigor, precisión y claridad en el 

planteamiento, utilizando terminología técnica 

adecuada. 

0,8 

7,6 

2.2. Expone los contenidos más importantes con 

dominio teórico, científico y actualizado del tema 
0,8 

2.3. Contenidos: CLASIFICACIÓN 2 

2.4. Contenidos: FABRICACIÓN. 1 

2.5. Contenidos: APLICACIONES. 2 

2.6. Contenidos: ENSAYOS. 1 

III. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PERFIL 

PROFESIONAL CON 

EL TEMA A 

DESARROLLAR  

3.1. Relaciona y concreta el tema con ejemplos 

aclaratorios y aplicaciones prácticas, tanto en el 

ámbito profesional como en el ámbito de la docencia 

de la familia profesional de Construcciones Civiles y 

Edificación. 

0,6 0,6 

IV. CONCLUSIÓN  

4.1.  Síntesis o conclusión del tema, de forma 

coherente con su desarrollo. 
0,3 

0,6 

4.2. Bibliografía.  0,3 

V. ASPECTOS 

GENERALES  

5.1. Presentación, estilo, relación de apartados y 

redacción del tema (clara, ordenada y limpia). 
0,3 

0,6 
5.2. Originalidad y creatividad en el planteamiento 

acorde a la temática. 
0,3 

PENALIZACIÓN  
Se penalizarán las faltas de ortografía. 0,25 ptos/falta (máximo 2 

ptos.) 
  

NOTA FINAL TEMA ESCRITO 10 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN PARTE A. CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 

TEMA nº. 34 FIRMES Y PAVIMENTOS 

DIMENSIONES  INDICADORES  
Puntos 

indicador 
PUNT. Máxima 

I. INTRODUCCIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL 

TEMA 

1.1. Índice, estructura coherente -índice, 

planteamiento, desarrollo, conclusiones- e introducción 

que facilita su comprensión. 

0,3 

0,6 

1.2. Justificación teórica y legal. Se ajusta a la 

normativa vigente de aplicación 
0,3 

II. DESARROLLO Y 

CONOCIMIENTO DEL 

TEMA  

2.1. Rigor, precisión y claridad en el planteamiento, 

utilizando terminología técnica adecuada. 
0,8 

7,6 

2.2. Expone los contenidos más importantes con 

dominio teórico, científico y actualizado del tema 
0,8 

2.3. Contenidos: definición y ámbito de aplicación del 

proceso tecnológico 
2 

2.4. Contenidos: recursos empleados y medición de 

los trabajos 
1 

2.5. Contenidos: representación gráfica y simbología 

utilizada. 
1 

2.6. Contenidos: modos operativos del proceso 1 

2.7. Contenidos: normativa 1 

III. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PERFIL 

PROFESIONAL CON 

EL TEMA A 

DESARROLLAR  

3.1. Relaciona y concreta el tema con ejemplos 

aclaratorios y aplicaciones prácticas, tanto en el ámbito 

profesional como en el ámbito de la docencia de la 

familia profesional de Construcciones Civiles y 

Edificación. 

0,6 0,6 

IV. CONCLUSIÓN  

4.1.  Síntesis o conclusión del tema, de forma 

coherente con su desarrollo. 
0,3 

0,6 

4.2. Bibliografía.  0,3 

V. ASPECTOS 

GENERALES  

5.1. Presentación, estilo, relación de apartados y 

redacción del tema (clara, ordenada y limpia). 
0,3 

0,6 
5.2. Originalidad y creatividad en el planteamiento 

acorde a la temática. 
0,3 

PENALIZACIÓN  
Se penalizarán las faltas de ortografía. 0,25 ptos/falta (máximo 2 

ptos.) 
  

NOTA FINAL TEMA ESCRITO 10 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN PARTE A. CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 

TEMA nº. 59 PARTICIONES PREFABRICADAS Y SUELOS TÉCNICOS 

DIMENSIONES  INDICADORES  
Puntos 

indicador 
PUNT. Máxima 

I. INTRODUCCIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL 

TEMA 

1.1. Índice, estructura coherente -índice, 

planteamiento, desarrollo, conclusiones- e introducción 

que facilita su comprensión. 

0,3 

0,6 

1.2. Justificación teórica y legal. Se ajusta a la 

normativa vigente de aplicación 
0,3 

II. DESARROLLO Y 

CONOCIMIENTO DEL 

TEMA  

2.1. Rigor, precisión y claridad en el planteamiento, 

utilizando terminología técnica adecuada. 
0,8 

7,6 

2.2. Expone los contenidos más importantes con 

dominio teórico, científico y actualizado del tema 
0,8 

2.3. Contenidos: REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

SIMBOLOGÍA 
0,5 

2.4. Contenidos: DESCRIPCIÓN DE ÚTILES, 

HERRAMIENTAS, MÁQUINAS, MEDIOS AUXILIARES 

Y MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA  

2 

2.5. Contenidos: DESCRIPCIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE EJECUCIÓN. APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

2,5 

2.6. Contenidos: NORMATIVA 1 

III. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PERFIL 

PROFESIONAL CON 

EL TEMA A 

DESARROLLAR  

3.1. Relaciona y concreta el tema con ejemplos 

aclaratorios y aplicaciones prácticas, tanto en el ámbito 

profesional como en el ámbito de la docencia de la 

familia profesional de Construcciones Civiles y 

Edificación. 

0,6 0,6 

IV. CONCLUSIÓN  

4.1.  Síntesis o conclusión del tema, de forma 

coherente con su desarrollo. 
0,3 

0,6 

4.2. Bibliografía.  0,3 

V. ASPECTOS 

GENERALES  

5.1. Presentación, estilo, relación de apartados y 

redacción del tema (clara, ordenada y limpia). 
0,3 

0,6 
5.2. Originalidad y creatividad en el planteamiento 

acorde a la temática. 
0,3 

PENALIZACIÓN  
Se penalizarán las faltas de ortografía. 0,25 ptos/falta (máximo 2 

ptos.) 
  

NOTA FINAL TEMA ESCRITO 10 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN PARTE A. CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 

TEMA nº. 65 CONTROL DE TAJOS DE OBRAS EJECUTADAS CON MAQUINARIA PESADA.  

DIMENSIONES  INDICADORES  
Puntos 

indicador 
PUNT. Máxima 

I. INTRODUCCIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL 

TEMA 

1.1. Índice, estructura coherente -índice, 

planteamiento, desarrollo, conclusiones- e introducción 

que facilita su comprensión. 

0,3 

0,6 

1.2. Justificación teórica y legal. Se ajusta a la 

normativa vigente de aplicación 
0,3 

II. DESARROLLO Y 

CONOCIMIENTO DEL 

TEMA  

2.1. Rigor, precisión y claridad en el planteamiento, 

utilizando terminología técnica adecuada. 
0,8 

7,6 

2.2. Expone los contenidos más importantes con 

dominio teórico, científico y actualizado del tema 
0,8 

2.3. Contenidos: MÉTODOS Y ÚTILES DE 

REPLANTEO 

1 

2.4. Contenidos: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y 

CARGAS DE TRABAJO 
1,5 

2.5. Contenidos: ACONDICIONAMIENTO DEL TAJO  1 

2.6. Contenidos: CONTROLES DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD 
1,5 

2.7. Contenidos: ENSAYOS DE OBRA 1 

III. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PERFIL 

PROFESIONAL CON 

EL TEMA A 

DESARROLLAR  

3.1. Relaciona y concreta el tema con ejemplos 

aclaratorios y aplicaciones prácticas, tanto en el ámbito 

profesional como en el ámbito de la docencia de la 

familia profesional de Construcciones Civiles y 

Edificación. 

0,6 0,6 

IV. CONCLUSIÓN  

4.1.  Síntesis o conclusión del tema, de forma 

coherente con su desarrollo. 
0,3 

0,6 

4.2. Bibliografía.  0,3 

V. ASPECTOS 

GENERALES  

5.1. Presentación, estilo, relación de apartados y 

redacción del tema (clara, ordenada y limpia). 
0,3 

0,6 
5.2. Originalidad y creatividad en el planteamiento 

acorde a la temática. 
0,3 

PENALIZACIÓN  
Se penalizarán las faltas de ortografía. 0,25 ptos/falta (máximo 2 

ptos.) 
  

NOTA FINAL TEMA ESCRITO 10 

 

 


