
 



  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

 

 

D. Joaquín Lorente Galdos, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con 

el número 4.000, como Arquitecto redactor del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

TRANSFORMACIÓN DEL CEIP JULIO EN VERNE DE ZARAGOZA EN CPI, 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

Que el presente proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA, en los términos establecidos en el artículo 

13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y del artículo 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real 

Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

 

 

 

En Zaragoza, Diciembre de 2.019 

       

Fdo. Joaquín Lorente Galdos 

 

 

 

  



 

 

 

D. Joaquín Lorente Galdos, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con 

el número 4.000, como Arquitecto redactor del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

TRANSFORMACIÓN DEL CEIP JULIO EN VERNE DE ZARAGOZA EN CPI, 

 

 

 

 

 

 

INFORMA: 

Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, comprobando la 

realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y 

la de cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado y son básicos para la celebración del 

contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus trámites. 

 

Que, por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto, y no existen impedimentos o servidumbres 

aparentes no consideradas en el mismo que puedan afectar a las obras. 

 

Lo que se INFORMA a los efectos previstos en el Art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

En Zaragoza, Diciembre de 2.019 

       

Fdo. Joaquín Lorente Galdos 

  



 

 

 

D. Joaquín Lorente Galdos, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con 

el número 4.000, como Arquitecto redactor del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

TRANSFORMACIÓN DEL CEIP JULIO EN VERNE DE ZARAGOZA EN CPI, 

 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

Que en la redacción del presente proyecto Básico y de Ejecución se han tenido en cuenta todas las 

disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resultan 

de aplicación para este tipo de edificación. 

 

 

 

 

En Zaragoza, Diciembre de 2.019 

       

Fdo. Joaquín Lorente Galdos 

  



 

 

 

Según lo establecido en el Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

al ser el importe de la obra superior a 500.000 euros se exige la clasificación como contratista de obras 

de los poderes adjudicadores. 

 

Según el artículo 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas la clasificación exigida al contratista de la obra del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DEL CEIP JULIO EN VERNE DE ZARAGOZA EN CPI, 

 

GRUPO C): EDIFICACIONES 

 

SUBGRUPOS: C2 

 

CATEGORÍA: 5 

 

 

 

En Zaragoza, Diciembre de 2.019 

       

Fdo. Joaquín Lorente Galdos 

  



 

 

 

De acuerdo con lo especificado en el art. Art. 233, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DEL 

CEIP JULIO EN VERNE DE ZARAGOZA EN CPI, establece el programa de desarrollo de los trabajos con 

una previsión de un plazo de 11 meses. 

 

Y un Presupuesto Base de Licitación, con expresión de precios unitarios y descompuestos de cuyo 

resultado se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material, que incrementado con el 13% de Gastos 

Generales, 6% de Beneficio Industrial asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (3.183.250,00 €) IVA excluido, TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS (3.851.732,50 €) IVA 

incluido. 

 

 

 

 

 

En Zaragoza, Diciembre de 2.019 

       

Fdo. Joaquín Lorente Galdos 

 

 

  



 

 

 



MESES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ACTUACIONES PREVIAS

2 DEMOLICIONES

3 MOV TIERRAS

4 SANEAMIENTO

5 CIMENTACION

6 ESTRUCTURA

7 ALBAÑILERIA

8 CUBIERTAS

9 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

10 PAVIMENTOS

11 ALICATADOS Y PINTURAS

12 CARPINTERIA EXTERIOR

13 CARPINTERIA INTERIOR

14 CERRAJERIAS

15 VIDRIOS

16 INSTALACIÓN DE FONTANERIA

17 INSTALACIÓN DE PROTECCION INCENDIOS

18 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

19 INSTALACIÓN DE RED DE BAJA TENSION

20 INSTALACIÓN DE AFINES

21 INSTALACIÓN DE CALEFACCION

22 INSTALACIÓN DE GAS

23 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

24 ASCENSOR

25 URBANIZACION

26 VARIOS

27 GESTIÓN DE RESIDUOS

28 SEGURIDAD Y SALUD

2.675.000,00     

En Zaragoza, Diciembre de 2.019

   
Fdo. Joaquín Lorente Galdos

42,32% 53,66% 65,32% 76,76% 89,38% 100,00%

2.956.658,12   3.442.502,14   3.851.732,50   

2,38% 7,43% 15,18% 22,07% 31,94%

PAGO ACUMULADO  (PG) 91.597,65        286.363,63      584.501,70      850.147,39      1.230.410,02   1.630.242,61   2.067.006,85   2.515.922,54   

282.934,67        358.736,73        436.647,71        513.139,01        597.459,05        668.482,50        21% 15.897,11          49.699,47          101.442,44        147.546,24        213.542,23        

2.845.043,09   3.183.250,00   

143.447,55        160.500,00        

PAGO ACUMULADO (PC) 75.700,53        236.664,15      483.059,26      702.601,15      1.016.867,78   1.347.307,95   1.708.270,12   

67.931,49          86.131,27          104.837,39        123.202,64        

2.079.274,83   2.443.519,10   

6% 3.816,83            11.932,65          24.355,93          35.425,27          51.270,64          

186.617,74        227.147,67        266.939,06        310.803,03        347.750,00        147.184,90        

13%

6% 15.845,38          16.660,85          18.199,77          18.706,12          

PAGO ACUMULADO (PEM)

21%

169.079,43      75.700,53        258.818,39      

76.754,75          111.086,40        13% 8.269,81            25.854,07          52.771,18          

277.680,81      303.329,56      311.768,66      

50.177,03          

PAGO MENSUAL  (PC)

PAGO MENSUAL  (PG)

3.816,83            8.115,81            12.423,28          11.069,34          

1.747.289,77   2.053.377,40   

11,34% 11,65% 11,44%

135.263,55      207.054,71      184.488,98      264.089,61      

18.365,26          

2.390.792,51   2.675.000,00   63.613,89        198.877,44      405.932,15      590.421,13      854.510,74      1.132.191,55   1.435.521,11   

12,61% 10,62%2,38% 5,06% 7,74% 6,90% 9,87% 10,38%

PROGRAMA DE TRABAJO

CPI JULIO VERNE 9

306.087,63        

58.156,65          

306.087,63      

85 6 7 10 11

TOTAL EJECUCION MATERIAL

1 2 3 4

284.207,49        

337.415,12      284.207,49      

17.052,45          

53.999,42          

20.244,91          

8.269,81            25.700,07          39.340,39          35.052,91          

CAPÍTULO

63.613,89          135.263,55        207.054,71        

PAGO MENSUAL (PEM) 63.613,89        

52.759,35          57.632,62          59.236,05          64.108,87          

184.488,98        264.089,61        277.680,81        303.329,56        311.768,66        337.415,12        

230.611,23      330.112,02      347.101,01      379.161,95      

15.897,11          35.506,68          54.351,86          48.428,36          69.323,52          72.891,21          

458.785,96      

355.259,36      382.609,53      

80.348,00          

462.957,53      471.550,10      

421.768,90      

79.624,01          81.839,27          

389.710,82      

510.340,36      429.863,82      

88.571,47          74.604,46          

91.597,65        204.586,11      313.170,25      279.039,59      399.435,54      419.992,22      




